



วัน เดือน ปี	รายละเอียดกิจกรรม
15 กันยายน 61	ประชุมการทำสัญญา
10-19 กันยายน 61	กรอกข้อมูลสัญญา พิมพ์หนังสือถึงนายอำเภอ
20-22 กันยายน 61	จัดส่งสัญญา
24-26 กันยายน 61	ส่งสัญญา

